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1 Inleiding  
De coöperatie Energiecentrale Sparrenburg hebben een project gestart om bewoners bijeen te brengen, 
hen te inspireren, stimuleren en ontzorgen bij het verduurzamen van de eigen woning en het treffen 
van concrete maatregelen in dat verband.  
De buurt heeft verschillende (bouwjaar van woningen, aantal VVE’s, leeftijd bewoners, aandeel koop-en 
huurwoningen, etc.).  
De inzet is om buurbewoners samen te brengen bij het verduurzamen van hun woningen zodat ze hun 
ervaringen op dat terrein met elkaar kunnen delen en verder brengen.  
De praktijkervaring en de verschillende lessen die daaruit getrokken kunnen worden willen we in Den 
Bosch graag samen beter gaan benutten om meer bewoners te bereiken en hen te helpen bij het ver-
duurzamen van de eigen woning. Samen leren dus, over wat werkt en wat niet werkt bij een aanpak op 
buurtniveau. 
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2 Plan van Aanpak  
Voor het plan van aanpak is het project ingedeeld in 5 fases: 

• Fase 1 Initiëren 

• Fase 2 Verzamelen 

• Fase 3 Informeren 

• Fase 4 Realisatie 

• Fase 5 Nazorg 
 
Een detail planning is te vinden in hoofdstuk 6 Planning. 
Voor het project zal eerst een infrastructuur worden geïnstalleerd op basis van onderzoek in kwartaal 4 
van 2022. Dit is nodig om de verschillende fases van het project te ondersteunen met de juiste tools 
voor de betrokkenen bij het project. 
Er zal een eerste analyse gedaan worden op basis van de kennis van de coöperatie en openbare data. 
Doel is om op termijn te komen tot een aantal clusters van hetzelfde type woningen en tot een inventa-
risatie van bij het bewonersinitiatief bekende buurtbewoners die een actieve rol willen spelen in de ver-
schillende clusters. Op basis hiervan wordt bepaald welke woningen het beste als referentie gebruikt 
kunnen worden voor een bepaald cluster. De buurtambassadeurs in de wijk kunnen de buurt hierover 
informeren. 
Drijvende kracht voor een wijkgerichte aanpak zijn de energieambassadeurs en de initiatiefnemers van 
deze wijkgerichte aanpak in onze buurt. Het zijn ervaringsdeskundigen, buurtbewoners die zelf actief 
zijn om de energieprestatie van hun woning te verbeteren en daar graag met hun buren over in gesprek 
gaan. Door hun inzet bij het ophalen en samen delen van ervaringen vormen de energieambassadeurs 
het gezicht in de buurt van een wijkgerichte aanpak. Hun inzet en verhalen zijn bovendien inspirerend 
voor de verdere versterking van de coöperatie en voor het werven van energiecoaches. Die coaches zijn 
specifiek opgeleid om individuele medebewoners te helpen bij het plannen van het verduurzamen van 
hun eigen woning. De energiecoaches kennen de resultaten van het onderzoek dat aan referentiewo-
ningen in de wijk is uitgevoerd en zijn getraind die kennis in te zetten bij keukentafelgesprekken.  
Per referentiewoning een nadere analyse (laten) uitvoeren van te nemen maatregelen en een indicatie 
van kosten en gerelateerde energiebesparingen. Al doende wordt zo op termijn een bibliotheek ge-
bouwd met daarin de maatregelen voor een verduurzamingsaanpak van de meest voorkomende wo-
ningtypen in de buurt. 

• Een en ander wordt opgevolgd door de aanvraag van een aantal offertes bij leveranciers waar-
mee in de buurt goede ervaringen zijn opgedaan. Zo mogelijk brengen de geselecteerde leveran-
ciers een offerte uit, op basis van de referentiewoning, die in de komende maanden voor buurt-
bewoners van kracht is. Doel is een lijst samen te stellen met potentiële leveranciers die inte-
resse en capaciteit hebben om offertes op te nemen.  

Faciliteren (en trainen) van energieambassadeurs en de inzet van het buurtteam. 

• De promotie van het bewonersinitiatief en van de energieambassadeurs als de belangrijkste 
dragers van het initiatief.  

• Het ophalen en samen delen van ervaringen in relatie tot specifieke clusters van vergelijkbare 
woningen, van de maatregelen die daar in 2023 getroffen zijn/worden, en van de barrières die 
zich daarbij zouden kunnen voordoen.  

• Het identificeren van aanvullende behoefte bij buurtbewoners aan kennis en informatie voor 
het treffen van maatregelen (aanmelden voor keukentafelgesprek). 

Promotie kunnen maken voor de verduurzamingsactie. Hierbij kun je denken aan:  

• Foto’s en filmpjes van de wijk  

• Interview met buurtbewoner over energiebesparing  
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• Quotes van lokale partner over de wijk  

• Interessante weetjes over de wijk  
Werven (en trainen) van energiecoaches en energieambassadeurs. 

• Eenvoudig script per referentiewoning waarmee een energiecoach op pad kan voor een keuken-
tafelgesprek bij buurtbewoners die daar belangstelling voor hebben. 

• Energiecoach training heeft aandacht voor type maatregelen, overzicht subsidies, financierings-
mogelijkheden en uitvoering/aanbesteding.  

Proces & instrumentarium vastleggen voor bewonersreis.  

• Wie een keukentafelgesprek heeft aangevraagd en waarom. [Via Econobis] 

• Eenvoudig te registreren bij welke buurtbewoners langs de deur is gegaan of anderszins contact 
is gezocht. [Via Econobis] 

• Om te registreren welke kansen er zijn voor het uitvoeren van welke maatregelen. 

• Voor het aanvragen van offertes bij uitvoerders. 

• Inrichten van Hoomdossier en Econobis en informatie op website. 
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3 Contact met buurtbewoners 
De coöperatie beschikt over een aanzet tot een team van energieambassadeurs voor het uitvoeren van  
activiteiten. Dit wordt weer versterkt d.m.v. de opgezette infrastructuur en tools op deze op te leiden. 
De energiecoaches zijn nieuw voor de coöperatie. 
Zo worden een aantal activiteiten georganiseerd: 

• De organisatie van energiecafés of andere bewonersbijeenkomsten over het verduurzamen van 
de eigen woning. Tijdens de presentatie kunnen we dan:  

o Foto’s en filmpjes van de wijk of bewoners laten zien  
o Terugkoppeling geven van voorbeeldopname/woningscan die is uitgevoerd door tech-

nisch specialist  
o Aanwezige bewoner interviewen/ verslag laten doen van voorbeeldopname 

• De inzet van energieambassadeurs en buurtambassadeurs om, bijvoorbeeld via persoonlijke 
contacten, bekend te maken dat een afspraak met een energiecoach gemaakt kan worden.  

• Huis-aan-huis flyeren bij clusters waarvoor een referentiewoning beschikbaar is en een afspraak 
met een energiecoach gemaakt kan worden.  

• Huis-aan-huis aanbellen bij woningen die lijken op referentiewoning voor het aanbod een keu-
kentafelgesprek aan te vragen.  

• Keukentafelgesprek over de belangstelling voor het verduurzamen van de eigen woning, over de 
vragen van de bewoner in dat verband en de mogelijkheden van de woning op basis van het re-
ferentiemodel; opgehaald wordt of er concrete interesse is in uitvoeren van een maatregel [via 
uitvoerder, al dan niet in collectieve aanbesteding, of doe-het-zelf]  
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4 Uitvoering van maatregelen 
Er worden een aantal activiteiten gepland zoals: 

• Inzet van energieambassadeurs en -coaches om bewonersvraag te bundelen en daarover af te 
stemmen met leveranciers  

• Na bel ronde of inderdaad een offerte is aangevraagd of actie is genomen om zelf maatregelen 
uit te voeren.  

• Opvolgingsbezoek na ontvangst offerte bij bewoners, om ze te ondersteunen in keuzeproces.  
De volgende maatregelen1 zijn van toepassing:  

• Spouwmuur-, vloer- en dakisolatie  

• Isolerend glas  

• Zonnepanelen / zonnecollectoren op het dak  

• Warmtepomp of hybride ketel  

• Zonneboiler  

• Ventilatiesystemen  

• Afgiftesystemen voor LT verwarming 
Samenwerking met gemeente ‘s-Hertogenbosch  
De coöperatie Energiecentrale Sparrenburg is onderzoeksbuurt in het kader van het gemeentelijk beleid 
voor de warmtetransitie de afgelopen twee jaar, en hebben vanuit die hoedanigheid ook samen geana-
lyseerd wat de alternatieve mogelijkheden zijn voor aardgas. Om goed voorbereid te zijn is er ook nog 
een verduurzaming van de woning in de buurt nodig.  
De gemeente richt zich de komende tijd vooral op energiearmoede en de exploitatie van lokale  
warmtebronnen. Daarnaast bestaat het voornemen een platform te ontwikkelen voor het  
uitwisselen van kennis door bestaande (en nieuwe) Bossche bewonersinitiatieven zodat zij het wiel  
niet opnieuw hoeven uit te vinden. Er zal gezocht worden naar mogelijkheden om de lessen uit het  
onderhavige programma in dit gemeentelijk ontwikkelproces mee te nemen.  
Er zal mede samengewerkt worden met steun van Energie Samen. Saskia Nieuwkoop is naar voren ge-
dragen vanuit Energiecentrale Sparrenburg als buurtprocesbegeleider, om de initiatieven te ondersteu-
nen bij de uitvoering van onze plannen. Naast ons initiatief zijn er nog 4 andere bewonersinitiatieven die 
zij gaat begeleiden goed in vinden. Haar inzet zal gemiddeld 16 uur per week zijn. Zij zal zich met name 
bezighouden met:  

• Activeren en ondersteunen van de vijf bewonersinitiatieven 

• Het stimuleren en ondersteunen bij de onderlinge samenwerking tussen de bewonersinitiatie-
ven.  

• De selectie van uitvoerende partijen met goede referenties om collectief verduurzamingsmaat-
regelen te kunnen aanbieden aan bewoners.  

• Zorg dragen dat de opgedane lokale kennis en ervaring ter beschikking komt aan de Bossche ini-
tiatieven en Energie Samen.  

• Monitoren van voortgang  
Het voorstel is dat Energie Samen de buurtprocesbegeleider in dienst neemt. EnergieSamen zal haar er-
varing vanuit verschillende wijkaanpakken en energiebesparen inbrengen en Saskia ondersteunen. 
De coöperatie Energiecentrale Sparrenburg heeft als doel minimaal 36 verduurzamingsmaatregelen in 
de wijk te faciliteren  
De coöperatie heeft onlangs het Hoomdossier en Econobis aangeschaft om hun energieambassadeurs  

 

1 Niet zijnde ‘kleine’ isolatiemaatregelen, zoals radiatorfolie, tochtstrippen, etc 
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administratief te kunnen ondersteunen. Het idee is om daarin, naast de maatregelen die worden  
geadviseerd, ook de aangevraagde offertes systematisch te registreren. Energiecentrale Sparrenburg 
evalueert de eerste stappen aan het begin van de zomer. Daarbij wordt ook een mogelijke samenwer-
king meegenomen met de Kattenbosch, een aanpalende buurt in Rosmalen. Bij voldoende  
voortgang wordt het aantal buurten en dus het aantal te realiseren maatregelen verdubbeld.  
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5 Budget 
Voor de activiteiten is er een budget opgemaakt waarbij er een overzicht is van de kosten die gemaakt 
gaan worden. Dit overzicht is in de onderstaande tabel terug te vinden, hierin is tevens de subsidie van-
uit de provincie en gemeente in meegenomen als dekking: 
 

 
 
In het budget moet er rekening gehouden worden met de BTW die er betaald en voorgefinancierd moet 
worden. Hiervoor is er een buffer nodig voor 3 maanden aangezien daarin de BTW/omzetbelasting moet 
worden gedaan.  

  

Activiteiten Kosten (ex BTW) Toelichting

Detail analyse referentiewoningen 12.000,00€                   

Euro 1.500 per referentiewoning en extra 

budget voor maatregelen catalogus

Communicatiemiddelen 5.000,00€                      (flyers, referentiewoning, etc) 

Buurtbijeenkomsten 5x 1.250,00€                      

Bijeenkomsten Energieambassadeurs 10x 3.000,00€                      

Trainingen Energiecoaches & Afsprakenmakers 7.200,00€                      [totaal 12 personen] 

Econobis 2.609,00€                      2 jaar plus eenmalige kosten (1800)

Home dossier: Eenmalige inrichtingskosten 

inclusief beheerderstraining 810,00€                         

Home dossier: Jaarlijkse licentiekosten 1.620,00€                      2 jaar tot 900 dossiers

Bankkosten 250,00€                         

Boekhouding 360,00€                         

Website kosten 195,00€                         

Onvoorzien 10% 4.000,00€                      

Afsluiting project 2.000,00€                      

Totaal 40.294,00€                   

Budget Provincie 10.000,00€                   

Budget Gemeente -s-Hertogenbosch 30.000,00€                   

Totaal 40.000,00€                   
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6 Planning 
In Microsoft Project is een ruwe planning gemaakt waarin eerste de fases van het project zijn gepland, 
met daar onderliggend alle taken en sub taken. 
Hierin kan de voortgang en effort worden bijgehouden. 
 
Hieronder vind je de ruwe planning met de verschillende fases: 
 

 
 

6.1 Detail planning fase 1 Initiëren 

 

 

6.2 Detail planning fase 2 Verzamelen 

 

ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

0 Collectieve Verduurzaming 313 days? Sun 1-1-23 Wed 13-3-24
1 Fase 1 Initiëren 91 days? Sun 1-1-23 Fri 5-5-23

2 Projectplan 223 days? Sun 1-1-23 Wed 8-11-23

3 Projectplan 71 days Sun 1-1-23 Mon 10-4-23

4 Financieel Plan 218 days? Mon 9-1-23 Wed 8-11-23

5 Bank 1 day Mon 9-1-23 Mon 9-1-23

6 Kostenoverzicht Budget 20 days Wed 15-3-23 Tue 11-4-23

7 Eerste projectbudget storting Gemeente 
's-Hertogenbosch

1 day Fri 7-4-23 Fri 7-4-23

8 Tweede projectbudget storting 
Gemeente 's-Hertogenbosch

1 day? Mon 22-5-23 Mon 22-5-23

9 Derde projectbudget storting Gemeente 
's-Hertogenbosch

1 day? Tue 15-8-23 Tue 15-8-23

10 Vierde projectbudget storting Gemeente 
's-Hertogenbosch

1 day? Wed 8-11-23 Wed 8-11-23

11 Boekhoudprogramma inrichten 14 days? Mon 10-4-23 Thu 27-4-23

12 Lidmaatschap EnergieSamen 54 days Mon 2-1-23 Thu 16-3-23

13 EnergieSamen lidmaatschap aanvragen 5 days Mon 2-1-23 Mon 6-3-23

14 Bevestigimg lidmaatschap 5 days Wed 8-3-23 Tue 14-3-23

15 Factuur 2 days Wed 15-3-23 Thu 16-3-23

16 Econobis 16 days Fri 17-3-23 Fri 7-4-23

17 Aanvraag Econobis 1 day Fri 17-3-23 Fri 17-3-23

18 Offerte Econobis 1 day Mon 20-3-23 Mon 20-3-23

19 Bevestiging Econobis 1 day Fri 31-3-23 Fri 31-3-23

20 Econobis inrichten op de website 3 days Wed 5-4-23 Fri 7-4-23

21 HOOM dossier 72 days? Thu 30-3-23 Fri 7-7-23

35 Website Pagina project info 0 days Fri 7-4-23 Fri 7-4-23

36 Projectplanning presentatie 2 days Mon 10-4-23 Tue 11-4-23

37 EnergieSamen 35,5 days? Mon 2-1-23 Mon 20-2-23

Arno Gramsma

Arno Gramsma

Arno Gramsma

Arno Gramsma

Arno Gramsma

Arno Gramsma;Hubert van Helvoort

7-4

Saskia Nieuwkoop

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022 Qtr 1, 2023 Qtr 2, 2023 Qtr 3, 2023 Qtr 4, 2023 Qtr 1, 2024 Qtr 2, 2024

ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

20 Econobis inrichten op de website 3 days Wed 5-4-23 Fri 7-4-23

21 HOOM dossier 72 days? Thu 30-3-23 Fri 7-7-23

35 Website Pagina project info 0 days Fri 7-4-23 Fri 7-4-23

36 Projectplanning presentatie 2 days Mon 10-4-23 Tue 11-4-23

37 EnergieSamen 35,5 days? Mon 2-1-23 Mon 20-2-23

38 Afspraal EnergieSamen 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

39 Projectbegeleider (Saskia) 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

40 Workshop Startbijeenkomst opschaling 
bewonersinitiatieven en maatregelen

4 hrs Mon 20-2-23 Mon 20-2-23

41 Overeenkomst 2 days Mon 2-1-23 Tue 3-1-23

42 Marketing & Communicatie 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

43 Flyers 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

44 Nieuwsbrief 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

45 Sociale Media 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

46 Website 1 day Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

47 Informatie webpagina Project Informatie 1 day Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

48 Bijeenkomsten 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

49 <New Task> 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

50 Persbericht 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

51 <New Task> 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

52 Mond-tot-mond reclame 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

53 <New Task> 1 day? Mon 2-1-23 Mon 2-1-23

54 Vrijwilligers 25 days? Wed 12-4-23 Tue 16-5-23

55 Informeren Energieambassadeurs 10 days Wed 12-4-23 Tue 25-4-23

56 Selectie Energie ambassadeurs 5 days? Wed 26-4-23 Tue 2-5-23

57 Bijeenkomsten Energie ambassadeurs 10 days? Wed 26-4-23 Tue 9-5-23

58 Training Energieambassadeurs 10 days? Wed 3-5-23 Tue 16-5-23

59 Documentatie en uitleg werkwijze 14 days? Wed 26-4-23 Mon 15-5-23

Arno Gramsma;Hubert van Helvoort

7-4

Saskia Nieuwkoop

Arno Gramsma;Saskia Nieuwkoop

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022 Qtr 1, 2023 Qtr 2, 2023 Qtr 3, 2023 Qtr 4, 2023 Qtr 1, 2024 Qtr 2, 2024

ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

60 Fase 2 Verzamelen 131 days? Sun 1-1-23 Fri 30-6-23

61 Inventarisatie gegevens 91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

62 Data 91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

63 Eigendom 91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

64 Bouwjaar 91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

65 Isolatiegraad 91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

66 Huidige verwarmingsinstallatie 91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

67 Huidige verwarmingsinstallatie warm tapwater91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

68 Huidig verbruik 91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

69 Label berekening (evt VABI-rapportage) 91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

70 Overzicht van recentelijk uitgevoerde 
verduurzamings maatregelen

91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

71 Overzicht duurzame ontwikkelingen in de omgeving91 days Mon 2-1-23 Mon 8-5-23

72 Voorbeeld woningen 0 days Sun 1-1-23 Sun 1-1-23

81 Maatregelen verzamelen per verschillende type woning3 days? Wed 12-4-23 Fri 14-4-23

82 Woningcooperaties (Joost,…) vragen om input 
maatregelen

14 days? Mon 17-4-23 Thu 4-5-23

83 Subsidies per maatregel 5 days? Fri 5-5-23 Thu 11-5-23

84 Fase 3 Informeren 12 days? Wed 26-4-23 Thu 11-5-23

85 Buurtbewoners 5 days Fri 5-5-23 Thu 11-5-23

86 Concept bewonersbrief 3 days Fri 5-5-23 Tue 9-5-23

87 Verspreiding brief 2 days Wed 10-5-23 Thu 11-5-23

88 Energieambassadeurs & coaches 10 days? Wed 26-4-23 Tue 9-5-23

89 Woningisolatie,..... in de Sparrenburg - wat 
mag het kosten

5 days? Wed 26-4-23 Tue 2-5-23

90 Terugverdientijd per maatregel (met en 
zonder subsidie)

5 days? Wed 26-4-23 Tue 2-5-23

91 Kosten eenmalig 5 days? Wed 3-5-23 Tue 9-5-23

92 besparing jaarlijks 5 days? Wed 3-5-23 Tue 9-5-23

1-1

Arno Gramsma

Morris Ham;Auto

Saskia Nieuwkoop

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022 Qtr 1, 2023 Qtr 2, 2023 Qtr 3, 2023 Qtr 4, 2023 Qtr 1, 2024 Qtr 2, 2024
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6.3 Detail planning fase 3 Informeren 

 

6.4 Detail planning fase 4 Realisatie & 5 Nazorg 

 

 
 

ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

84 Fase 3 Informeren 12 days? Wed 26-4-23 Thu 11-5-23

85 Buurtbewoners 5 days Fri 5-5-23 Thu 11-5-23

86 Concept bewonersbrief 3 days Fri 5-5-23 Tue 9-5-23

87 Verspreiding brief 2 days Wed 10-5-23 Thu 11-5-23

88 Energieambassadeurs & coaches 10 days? Wed 26-4-23 Tue 9-5-23

89 Woningisolatie,..... in de Sparrenburg - wat 
mag het kosten

5 days? Wed 26-4-23 Tue 2-5-23

90 Terugverdientijd per maatregel (met en 
zonder subsidie)

5 days? Wed 26-4-23 Tue 2-5-23

91 Kosten eenmalig 5 days? Wed 3-5-23 Tue 9-5-23

92 besparing jaarlijks 5 days? Wed 3-5-23 Tue 9-5-23

93 Fase 4 Realisatie 216 days? Wed 10-5-23 Wed 6-3-24

94 Buurtbewoners 72 days? Wed 10-5-23 Thu 17-8-23

95 Bewoners vb-woning melden zich aan 4 wks? Wed 10-5-23 Tue 6-6-23

96 Registratie van vb-woningen 2 wks? Fri 26-5-23 Thu 8-6-23

97 Maatregelen bespreken met bewoner (vb-woning)4 wks? Fri 9-6-23 Thu 6-7-23

98 Mogelijke maatregelen registreren 4 wks? Fri 16-6-23 Thu 13-7-23

99 Maatregelen groeperen 2 wks? Fri 30-6-23 Thu 13-7-23

100 Bewoners groeperen 2 wks? Fri 14-7-23 Thu 27-7-23

101 Representatieve woning bepalen + opnemen2 wks? Fri 28-7-23 Thu 10-8-23

102 Representatieve woning: content voor Marketing1 wk? Fri 11-8-23 Thu 17-8-23

103 Bedrijven 58 days? Fri 18-8-23 Tue 7-11-23

104 Offerteverzoek maken 1 wk? Fri 18-8-23 Thu 24-8-23

105 Offferteverzoek verzenden 3 days? Fri 25-8-23 Tue 29-8-23

106 Offerteverzoeken nabellen 2 wks? Wed 30-8-23 Tue 12-9-23

107 Offertes beoordelen 2 wks? Wed 13-9-23 Tue 26-9-23

108 Offertes bespreken met coöperatie & bewoners  2 wks? Wed 27-9-23 Tue 10-10-23

109 Keuze voor bedrijf 2 wks? Wed 11-10-23 Tue 24-10-23

110 Bevestiging keuze en afwijzing verzenden 2 wks? Wed 25-10-23 Tue 7-11-23

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022 Qtr 1, 2023 Qtr 2, 2023 Qtr 3, 2023 Qtr 4, 2023 Qtr 1, 2024 Qtr 2, 2024

ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

93 Fase 4 Realisatie 216 days? Wed 10-5-23 Wed 6-3-24

94 Buurtbewoners 72 days? Wed 10-5-23 Thu 17-8-23

95 Bewoners vb-woning melden zich aan 4 wks? Wed 10-5-23 Tue 6-6-23

96 Registratie van vb-woningen 2 wks? Fri 26-5-23 Thu 8-6-23

97 Maatregelen bespreken met bewoner (vb-woning)4 wks? Fri 9-6-23 Thu 6-7-23

98 Mogelijke maatregelen registreren 4 wks? Fri 16-6-23 Thu 13-7-23

99 Maatregelen groeperen 2 wks? Fri 30-6-23 Thu 13-7-23

100 Bewoners groeperen 2 wks? Fri 14-7-23 Thu 27-7-23

101 Representatieve woning bepalen + opnemen2 wks? Fri 28-7-23 Thu 10-8-23

102 Representatieve woning: content voor Marketing1 wk? Fri 11-8-23 Thu 17-8-23

103 Bedrijven 58 days? Fri 18-8-23 Tue 7-11-23

104 Offerteverzoek maken 1 wk? Fri 18-8-23 Thu 24-8-23

105 Offferteverzoek verzenden 3 days? Fri 25-8-23 Tue 29-8-23

106 Offerteverzoeken nabellen 2 wks? Wed 30-8-23 Tue 12-9-23

107 Offertes beoordelen 2 wks? Wed 13-9-23 Tue 26-9-23

108 Offertes bespreken met coöperatie & bewoners  2 wks? Wed 27-9-23 Tue 10-10-23

109 Keuze voor bedrijf 2 wks? Wed 11-10-23 Tue 24-10-23

110 Bevestiging keuze en afwijzing verzenden 2 wks? Wed 25-10-23 Tue 7-11-23

111 Aanbod 20 days? Wed 8-11-23 Tue 5-12-23

112 Technisch Vormgeven aanbod 1 wk? Wed 8-11-23 Tue 14-11-23

113 Communicatief vormgeven aanbod 1 wk? Wed 15-11-23 Tue 21-11-23

114 Deur aan deur folderen met het aanbod 2 wks? Wed 22-11-23 Tue 5-12-23

115 Bewonersavond in de wijk 1 wk? Wed 15-11-23 Tue 21-11-23

116 Aanbod maatregel opschalen 1 wk? Wed 22-11-23 Tue 28-11-23

117 Persoonlijke offerte 89 days? Fri 18-8-23 Wed 20-12-23

118 Intekenen voor opname  2 wks? Fri 18-8-23 Thu 31-8-23

119 Klusteren 3 days? Fri 18-8-23 Tue 22-8-23

120 Opname door bedrijf 2 wks? Fri 1-9-23 Thu 14-9-23
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Qtr 1, 2022 Qtr 2, 2022 Qtr 3, 2022 Qtr 4, 2022 Qtr 1, 2023 Qtr 2, 2023 Qtr 3, 2023 Qtr 4, 2023 Qtr 1, 2024 Qtr 2, 2024

ID Task 

Mode

Task Name Duration Start Finish

121 Bedrijf stuurt offerte binnen 2 weken 2 wks? Fri 15-9-23 Thu 28-9-23

122 Offertes beoordelen 2 wks? Fri 29-9-23 Thu 12-10-23

123 Offerte met voorblad coöperatie naar klant (in bulk) 2 wks? Fri 13-10-23 Thu 26-10-23

124 Bewoner heeft offerte voor liggen (twee 
weken tot vier weken) 

2 wks? Fri 27-10-23 Thu 9-11-23

125 Deadline intekening  2 wks? Fri 10-11-23 Thu 23-11-23

126 Vaststellen staffelkorting 2 wks? Fri 24-11-23 Thu 7-12-23

127 Verstrekken opdracht 1 wk? Thu 14-12-23 Wed 20-12-23

128 Uitvoering 25 days? Thu 21-12-23 Wed 24-1-24

129 Inplannen uitvoeringen 1 wk? Thu 21-12-23 Wed 27-12-23

130 Controle bij uitvoering 4 wks? Thu 28-12-23 Wed 24-1-24

131 Oplevering & afronding 30 days? Thu 25-1-24 Wed 6-3-24

132 Controle door oplevering 1 wk? Thu 25-1-24 Wed 31-1-24

133 Inplannen opleverpunten 1 wk? Thu 1-2-24 Wed 7-2-24

134 Uitvoeren opleverpunten 1 wk? Thu 8-2-24 Wed 14-2-24

135 Controle opleverpunten 1 wk? Thu 15-2-24 Wed 21-2-24

136 Facturen 1 wk? Thu 22-2-24 Wed 28-2-24

137 Garantieperiode 1 wk? Thu 29-2-24 Wed 6-3-24

138 Fase 5 Nazorg 5 days? Thu 7-3-24 Wed 13-3-24

139 Vier je successen 1 wk? Thu 7-3-24 Wed 13-3-24
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